


	
Приложение
к постановлению Администрации
ЗАТО  г. Железногорск
от 26.01.2026 № 109                  

СВОДНЫЙ ПЛАН РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2026 ГОД.


	
	
	
	
	
	

	№
п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Оборудование
	Сроки проведения ремонта, испытаний
	Мероприятия, информация об отключении потребителей
	Примечание

	1
	Железногорская ТЭЦ ООО "КЭСКО"
	Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 1
	20.04.2026-
14.05.2026
	Ремонт без отключения потребителей
	*Горячее водоснабжение потребителей осуществлять от об. 180 ФГУП «ГХК»  в соответствии с заключенным в установленном порядке договором поставки тепловой энергии и теплоносителя для нужд горячего водоснабжения.  
Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО
 г. Железногорск

	
	
	 Котел  Е-160-1,4-250БТ ст. № 2
	01.06.2026-
24.06.2026
	
	

	
	
	Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 3
	01.07.2026-
29.07.2026
	
	

	
	
	Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 4
	03.08.2026-
25.08.2026
	
	

	
	
	Тепломеханическое оборудование и тепловая сеть 2Ду1000 от П-1 до П-20
	 15.05.2026                                (ориентировочно),                 с даты окончания отопительного периода - 28.05.2026                               (ориентировочно)               (14 суток после начало работ) 

 
	Гидравлические испытания, «о» останов, полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды*

	

	2



	ФГУП «ГХК»
	Тепловая сеть ПС-3  от об.180 до ТК -55
	01.06.2026-
30.06.2026*
	Ремонт без отключения потребителей
	Отпуск ГВС от ФГУП «ГХК» по «циркуляционной схеме» не возможен


	
	
	Тепловая сеть ОС-6  от  ТК -55 до об.180

	01.08.2026-
31.08.2026
	
	

	
	Пиковая котельная ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
	Котел № 1 ТП 20/30М
	15.04.2026 – 13.05.2026
	Текущий ремонт без отключения потребителей
	

	
	
	Котел № 2 ТП 20/30М
	01.06.2026 – 01.07.2026
	
	

	
	
	котел № 5 КВ-ГМ-116, 3-150М
	06.04.2026-
29.05.2026
	
	

	
	
	котел № 6 КВ-ГМ-116, 3-150М
	01.06.2026 - 29.07.2026
	
	

	
	
	котел № 8 ПТВМ -50
	03.08.2026 – 31.08.2026
	
	

	
	
	котел № 9 ПТВМ -50
	04.05.2026 – 29.07.2026
	
	

	
	
	тепловые сети ПС-3, ОС-6 от ТК-55 до об.383
	26.06.2026-
01.07.2026
	Гидравлические испытания без отключения потребителей
	

	
	
	тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 до ТК-16 
	26.05.2026 – 29.05.2026
	
	

	
	
	тепловые сети ПС-3, ОС-6 от ТК-55 до об.383
	02.07.2026-
31.07.2026
	Текущий ремонт без отключения потребителей
	

	
	
	тепловая сеть ОС-4 от ТК-49 до 
ТК-16
	03.07.2026 – 07.07.2026
	Гидравлические испытания без отключения потребителей
	

	
	
	тепловая сеть ОС-4 от ТК-49 до 
ТК-16
	08.07.2026 – 07.08.2026
	Текущий ремонт без отключения потребителей
	

	
	
	тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 до ТК-16
	29.05.2026 – 26.06.2026
	Текущий ремонт без отключения потребителей
	 

	
	
	подающий трубопровод теплосети вспомогательного производства
	26.05.2026 – 29.05.2026
	Гидравлические испытания без отключения потребителей
	

	
	
	
	29.05.2026 – 26.06.2026
	Текущий ремонт без отключения потребителей
	

	
	
	обратный трубопровод теплосети вспомогательного производства
	03.07.2026 – 07.07.2026
	Гидравлические испытания без отключения потребителей
	

	
	
	
	08.07.2026 – 07.08.2026
	Текущий ремонт без отключения потребителей
	

	2
	Тепловые сети 
г. Железногорска
	подающие трубопроводы тепловых сетей города 
	25.05.2026 - 22.07.2026
	Текущий ремонт без отключения потребителей
	Начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск 

	
	
	обратные трубопроводы тепловых сетей города 
	27.07.2026 - 15.09.2026
	
	

	
	
	магистральный подающий трубопровод Ду 1000
	26.05.2026 - 15.09.2026
	
	

	
	
	подающие трубопроводы тепловых сетей города 
	18.05.2026-
22.05.2026
	Гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (120 часов)
	 

	
	
	обратные трубопроводы тепловых сетей города 
	
	
	

	
	
	магистральный  трубопровод 
1 Ду 1000
	25.05.2026 – 26.05.2026
	Гидравлические испытания без отключения потребителей.
	

	
	Тепловые сети поселка Додоново
	Подающие, обратные трубопроводы тепловых сетей 
	27.05.2026 - 15.09.2026
	Текущий ремонт без отключения потребителей
	Начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

	
	
	Подающие, обратные трубопроводы тепловых сетей
	
25.05.2026-
27.05.2026

	Гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (72 часа). Полное отключение потребителей на время опрессовки тепловых сетей г. Железногорска 18.05.2026 -22.05.2026 (120 часов).


	

	
	ЦТП Первомайский
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
	Оборудование ЦТП
	01.06.2026-
31.08.2026
	Текущий ремонт без отключения потребителей
	[bookmark: _GoBack]Начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО 
г. Железногорск 

	
	
	Тепловые сети микрорайона Первомайский
	25.05.2026-
01.09.2026
	Текущий ремонт без отключения потребителей
	

	
	
	Тепловые сети  микрорайона Первомайский
	18.05.2026-
22.05.2026
	Гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (120 часов)
	

	
	ЦТП Гривка 
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
	Оборудование ЦТП
	01.06.2026-
31.08.2026
	Текущий ремонт с полным прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды
	Начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

	
	
	Тепловые сети района Гривка
	25.05.2026-
01.09.2026
	Текущий ремонт с полным прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды
	

	
	
	Тепловые сети района Гривка
	18.05.2026-
22.05.2026
	Гидравлические испытания с полным прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды
	

	4
	котельная баз отдыха 
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
	котел № 1 ДКВР-2,5/13
	18.05.2026 - 15.07.2026
	Текущий ремонт
18.05.2026 – 31.08.2026 без отключения потребителей.       01.09.2026 - 27.09.2026 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды
	 

	
	
	котел № 2 ДКВР-2,5/13
	18.07.2026 - 30.09.2026
	
	

	
	
	котел № 3 ДКВР-2,5/13
	16.05.2026-
15.07.2026
	
	

	
	
	тепловые сети от котельной баз отдыха
	16.05.2026 - 25.09.2026
	
	

	
	
	тепловая сеть от котельной баз отдыха
	01.09.2026-
04.09.2026
	Гидравлические испытания в период полного прекращения поставки тепловой энергии и теплоносителя.
	

	5
	Котельная № 2 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
	котел № 1 ДКВР -10/13
	18.05.2026-
15.09.2026
	Текущий ремонт
без отключения потребителей 27.07.2026-07.08.2026 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды
	Начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО 
г. Железногорск 

	
	
	котел № 2 ДКВР -10/13
	18.05.2026-
15.09.2026
	
	

	
	
	котел № 3 ДКВР -10/13
	18.05.2026-
15.09.2026
	
	

	
	
	котел № 4 ДЕ-10/14ГМ
	18.05.2026-
15.07.2026
	
	

	
	
	котел №5 ДЕ-10/14ГМ
	18.07.2026-
15.09.2026
	
	

	
	
	Тепловые сети пос. Подгорный
	25.05.2026-
15.09.2026
	
	

	
	
	Тепловые сети пос. Подгорный
	18.05.2026-
22.05.2026
	Гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (120 часов)


	

	6
	Котельная пос.Тартат 
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
	котел № 1 КВ -1,16КБ
	18.05.2026 - 01.09.2026
	Текущий ремонт ремонты с полным прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды
	Начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО 
г. Железногорск 

	
	
	котел № 2 КВ -1,16КБ
	
	
	

	
	
	котел № 3 КВ -1,16КБ
	
	
	

	
	
	тепловые сети пос.Тартат
	18.05.2026 - 15.09.2026
	
	

	
	
	тепловые сети пос. Тартат
	18.05.2026-
22.05.2026
	Гидравлические испытания
	

	7
	Котельная пос.Новый Путь ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
	котел № 1 КВ-ТСВ-10
	18.05.2026 - 15.09.2026
	Текущий ремонт ремонты с полным прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды
	Начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск 

	
	
	котел № 2 КВ-ТСВ-10
	
	
	

	
	
	тепловые сети пос. Новый Путь
	
	
	

	
	
	тепловые сети пос. Новый Путь
	18.05.2026-
22.05.2026
	Гидравлические испытания








	

	8
	Котельная д.Шивера 
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
	котел № 1 КВр-1,28 КБ
	18.05.2026 - 15.09.2026
	Текущий ремонт ремонты с полным прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды
	Начало ремонтных работ  не ранее даты окончания отопительного периода, окончание  ремонтных работ  не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск 
 

	
	
	котел № 2 КВр-1,28 КБ
	
	
	

	
	
	котел № 3 КВр-1,28 КБ
	
	
	

	
	
	тепловые сети д. Шивера
	
	
	

	
	
	тепловые сети д. Шивера
	18.05.2026-
22.05.2026
	гидравлические испытания  с полным прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды
	





